“Afio de la Recuperacion y Consolidacion de la Economia Peruana”

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH CHIMBOTE

INFORME DE VISITA DE INSPECCION TECNICA

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN LA IE N° 88071 EN SANTA CLEMENCIA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE -
PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” — CUI 2468320

I. ANTECEDENTES:

a) Con fecha 27 de noviembre del afio 2025, los ingenieros especialistas del COLEGIO
DE INGENIEROS DEL PERU — CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH CHIMBOTE con
presencia del Decano realizan la visita Técnica a la obra: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE N° 88071 EN
SANTA CLEMENCIA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH — CUI 2468320, dicha obra esta ubicada en el Sector
Santa Clemencia en el Centro Poblado Cambio Puente.

b) Lareunién empez6 a la hora programada 1.00 pm del dia 27 de noviembre del afio
2025 dentro de las instalaciones de la Institucion educativa N°88071 con la
presencia del sefior alcalde Alejandro Castillo Yamunaque y sus funcionarios, donde
se procedid a revisar la documentacion técnica de la obra en cuestion.

¢) Posteriormente realizamos la inspeccién in situ con presencia de los especialistas

del COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU — CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH
CHIMBOTE, personal técnico responsable de la obra, funcionarios técnicos de la
Municipalidad del Centro poblado de Cambio Puente y también con la presencia de

algunos regidores de la comuna.

1Il. ANALISIS:

a) En referencia a la visita Técnica realizada por los ingenieros especialistas del
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU — CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH
CHIMBOTE, el 27 de noviembre del afio 2025 a la obra: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE N° 88071 EN
SANTA CLEMENCIA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH — CUI 2468320, asimismo, se detalla a continuacion lo
siguiente informacién de las obras anteriormente mencionadas con la visita en

gabinete para revisién de planos e informes y la posterior inspeccidn in situ:



b) Datos de la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA
Y SECUNDARIA EN LA IE N° 88071 EN SANTA CLEMENCIA DEL DISTRITO DE

CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH — CUI 2468320:

* Modalidad de ejecucion: Suma Alzada

e Presupuesto contractual: S/. 9°172,290.45

e Plazo de ejecucidn: 270 dias calendario

e Entidad contratante: Oficina sub regional el Pacifico — GRA

e Contratista ejecutor: Consorcio FASTCORP

c) Componentes de la obra:

Construccién de 02 aulas de 60 m2 para el nivel inicial de forma Hexagonal,
ademads de 01 S.H. para los nifios, de un nivel, con zapatas, columnas, vigas de
concreto armado fc=210 Kg/cm2 y cobertura de losa aligerada con cobertura de
ladrillo pastelero, piso de cemento pulido y brufiado en aulas, y piso de ceramico
antideslizante 40cm x 40cm en SS.HH, las paredes seran tarrajeados con
cemento-arena y pintados con pintura latex en dos manos. Las Instalaciones
Eléctricas Sanitarias seran del tipo convencional, es decir empotrado y oculto
sobre las paredes y pisos.
Construccion de 01 Comedor de 60 m2 para el nivel inicial de forma Hexagonal,
ademas de 01 Deposito, de un nivel, con zapatas, columnas, vigas de concreto
armado fc=210 Kg/cm2 y cobertura de losa aligerada con cobertura de ladrillo
pastelero, piso de cemento pulido y brufiado, las paredes seréan tarrajeados con
~cemento-arena y pintados con pintura latex en dos manos. Las Instalaciones
Eléctricas Sanitarias seran del tipo convencional, es decir empotrado y oculto
sobre las paredes y pisos.
Construccion de 12 ambientes de 60 m2 para el nivel primario, secundario y un
ambiente para la APAFA, (06 para el nivel primaria, 05 para el nivel secundario
y 01 para reuniones de APAFA), de dos niveles, con zapatas, columnas, vigas de
concreto armado fc=210 Kg/cm2 y cobertura de losa aligerada con cobertura de
ladrillo pastelero, piso de cemento pulido y brufiado, las paredes serdn
tarrajeados con cemento-arena y pintados con pintura latex en dos manos. Las
Instalaciones Eléctricas Sanitarias seran del tipo convencional, es decir
empotrado y oculto sobre las paredes y pisos.
Construccién de Cocina, Comedor, Tépico y Psicologia en la primera planta y

area administrativa (Direccién Sala de Profesores, drea de espera y deposito



didactico) en la segunda planta, con zapatas, columnas, vigas de concreto
armado fc=210 Kg/cm2 y cobertura de losa aligerada con cobertura de ladrillo
pastelero, piso de ceramico antideslizante 40cm x 40cm, las paredes seran
tarrajeados con cemento-arena y pintados con pintura latex en dos manos. Las
Instalaciones Eléctricas Sanitarias seran del tipo convencional, es decir
empotrado y oculto sobre las paredes y pisos.

Construccion de 01 Laboratorio y bateria de SS.HH., en el primer nivel, con
zapatas, columnas, vigas de concreto armado fc=210 Kg/cm2 y cobertura de losa
aligerada con cobertura de ladrillo pastelero, piso de cerdmico antideslizante
40cm x 40cm, las paredes seran tarrajeados con cemento-arena y pintados con
pintura latex en dos manos. Las Instalaciones Eléctricas Sanitarias serdn del tipo
convencional, es decir empotrado y oculto sobre las paredes y pisos.
Construccidn de 01 aula de innovacidn y 01 biblioteca, en el segundo nivel, con
columnas, vigas de concreto armado fc=210 Kg/cm2 y cobertura de losa
aligerada con cobertura de ladrillo pastelero, para docentes y alumnos, piso de
ceramico antideslizante 40cm x 40cm, las paredes serdn tarrajeados con
cemento-arena y pintados con pintura ldtex en dos manos. Las Instalaciones
Eléctricas Sanitarias seran del tipo convencional, es decir empotrado y oculto
sobre las paredes y pisos.

Construccién de 01 Sala de Usos Mdltiples de un solo nivel, con zapatas,
columnas, vigas de concreto armado fc=210 Kg/cm2 y cobertura de losa
aligerada con cobertura de ladrillo pastelero, piso de cerdmico antideslizante
40cm x 40cm, las paredes seran tarrajeados con cemento-arena y pintados con
pintura latex en dos manos. Las Instalaciones Eléctricas Sanitarias seran del tipo
convencional, es decir empotrado y oculto sobre las paredes y pisos.
Construccion de 01 Deposito General y 01 SS.HH. para personal de servicio, de
un solo nivel, con zapatas, columnas, vigas de concreto armado fc=210 Kg/cm2
y cobertura de losa aligerada con cobertura de ladrillo pastelero, piso de
cemento pulido y brufiado, las paredes seran tarrajeados con cemento-arena y
pintados con pintura latex en dos manos. Las Instalaciones Eléctricas Sanitarias
seran del tipo convencional, es decir empotrado y oculto sobre las paredes y
pisos.

Construccién de cerco perimétrico con columnas y vigas, ademds de patio

multiusos de concreto simple, semipulido y brufiado.



- Se construird una cisterna de concreto armado e instalacién de un tanque
elevado de PVC con capacidad de 2,500 It.

- Equipamiento de dreas recreativas

- Implementacién con mobiliarios y equipos para el salon de clases, ambiente

administrativos y complementarios de acuerdo a la demanda de la institucion

educativa.

Ill. INSPECCION IN SITU:

Fotografia N°01: inicio de la visita técnica en obra entre los especialistas CIP CD-Ancash
Chimbote, responsables técnicos de obra y funcionarios de la Municipalidad del Centro poblado de

Cambio puente

Fotografia N°02: Revisi6n de la informacién técnica (planos) entre los especialistas CIP CD-Ancash
Chimbote, responsables técnicos de obra y funcionarios de Ia Municipalidad del Centro poblado de

Cambio puente



Fotografia N°03: se realizo la inspeccion en plena ejecucién de obra, del cual manifiesta el
residente de obra no tener percances y/o imprevistos durante la ejecucién de la obray

asimismo manifiesta que se encuentran dentro del plazo programado con un avance del
70% segun informe de la ultima valorizacidn.
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Fotografia N°04: verificacion de la partida de cielorasos en el primer nivel del bloque
destinado para aulas
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Fotografia N°05: verificacion de la calidad de los materiales de construccion (unidades de

albafiileria que no pasaron el respectivo control de calidad y las mismas deben de ser
desechadas)
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Fotografia N°06: durante la inspeccion se verifica las partidas de excavacion de
cimentaciones y se observa la colocacion de acero de refuerzo en vigas de cimentacion y
columnas.
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Fotografia N°07: durante la inspeccidn se verifica las partidas de colocacién de ladrillo para
losa aligerada y también colocacidn de ductos para instalaciones eléctricas.

27 rov. 2025 1:46:10 p. m.
A.h Santa Clemehcia
Santa Clemencia

Fotografia N°08: durante la inspeccidn se verifica que el encofrado de losa aligerada de
los pisos superiores se realiza con puntales de madera y fendlicos y se hacen las
recomendaciones al residente, asi mismo se recomienda limpiar el acero de refuerzo con
presencia de corrosidn.



Fotografia N°09: durante la inspeccidn se verifica que existe debidamente colocados los
elementos de seguridad y sefializacidn a fin de evitar accidentes del personal.

27 nov. 2025
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Fotografia N°10: se observd que hay un avance fisico en lo que corresponde a la
construccion de bloques destinado para aulas, sin embargo adn falta la construccién de
las escaleras de acceso para pisos superiores.




Fotografia N°11: asimismo se verifica que algunos estribos de la viga no cuentan con la

longitud de ganchos reglamentaria donde el cierre se realiza formando un gancho con la

barra que conforma el estribo, a 452 respecto a su directriz. En este caso, la longitud sera
la mayor de 5 veces el diametro del estribo o bien 5 cm.
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Fotografia N°12: verificacion de la verticalidad de columnas y el correcto desplome y se
observa que estd dentro de los limites de desviacion aceptables.” -



Fotografia N°13: se anotan las observaciones y se recomienda al residente de obra dar
solucion a la falla técnica encontrada antes de proceder con las siguientes partidas.

Fotografia N°14: durante la inspeccion se encontro al siguiente personal técnico
propuesto para la obra (Residente, Ingeniero de seguridad, ingeniero de control de
calidad e ingeniero ambiental)



Fotografia N°15: durante la inspeccion se verificé que el personal tanto mano de obra
calificada y no calificada se encuentran con sus respectivos implementos de seguridad y
correctamente uniformados.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

La siguiente informacidn en referencia a la visita Técnica realizada por los ingenieros
especialistas del COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU — CONSEJO DEPARTAMENTAL
ANCASH CHIMBOTE, el 27 de noviembre del afio 2025, a |la obra: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIAY SECUNDARIA EN LA [E N° 88071 EN SANTA
CLEMENCIA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH — CUI 2468320, dicha obra esta ubicada en el Sector Santa Clemencia en el
Centro Poblado Cambio Puente.

En cuanto a la ejecucidn de la obra se observa la existencia de errores técnicos puntuales

como es la disposicion del acero de refuerzo en estribos de la viga del bloque de aulas

(que difiere de los planos estructurales) y se recomienda corregir dicha falla técnica
antes de proceder con las partidas siguientes.

Se observa que en algunos bloques existe la presencia de oxidacién IdeI acero de refuerzo
debido a que estdn expuestos a la intemperie durante mucho tiempo y es necesario
corregir dichas patologias del acero con un tratamiento a través de aditivos inhibidores
de corrosion antes del vaciado de concreto, dichas sustancias quimicas se afiaden a

través de recubrimientos para proteger las superficies metalicas de la oxidacion.



Es necesario el constante control de calidad de obras a fin de verificar posteriormente
las resistencias de concreto y evitar la mala calidad de los materiales, problemas de
fraguado y sobrecargas, para garantizar una ejecucion correcta de la obra, se sugiere
realizar una evaluacién mediante ensayos destructivos y/o no destructivos en el

concreto que permiten medir la resistencia y durabilidad.
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